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480 QSC-Monitoring(Quantum Shieldz Cipher Monitoring) 개발 신규 보통 [FrontEnd] 개발  2025/11/20 15:30

466 QSC-Monitoring(Quantum Shieldz Cipher Monitoring) 개발 진행 보통 [BackEnd] 개발  2025/11/20 15:27

460 QSC-Monitoring(Quantum Shieldz Cipher Monitoring) 설계 진행 보통 화면 상위 설계 황인용 2026/01/05 11:21

459 QSC-Monitoring(Quantum Shieldz Cipher Monitoring) 명세 진행 보통 [QSC-M][v1.0]  2025/11/20 15:28

340 개인용 QHSM(가제) 및 응용 서비스 PGP 개발 단위일감 신규 보통 PGP by QHSM 1차 출시  2024/07/23 01:22

339 개인용 QHSM(가제) 및 응용 서비스 PGP 개발 테스트 신규 보통 서비스 테스트 및 보완  2024/07/23 01:22

338 개인용 QHSM(가제) 및 응용 서비스 PGP 개발 개발 신규 보통 QHSM v1.0 개발  2024/07/23 01:21

337 개인용 QHSM(가제) 및 응용 서비스 PGP 개발 개발 신규 보통 신원기반 인증기법 개발  2024/07/23 00:54

336 개인용 QHSM(가제) 및 응용 서비스 PGP 개발 구현 신규 보통 사용자용 공개키 관리 페이지 구현  2024/07/23 01:04

335 개인용 QHSM(가제) 및 응용 서비스 PGP 개발 구현 신규 보통 공개키 업/다운로드 프로토콜 및 인터페이스 구현  2024/07/23 01:04

334 개인용 QHSM(가제) 및 응용 서비스 PGP 개발 구현 신규 보통 공개키 DB 구축  2024/07/23 01:14

333 개인용 QHSM(가제) 및 응용 서비스 PGP 개발 구현 신규 보통 인증서버용 서버 환경 구축  2024/07/23 01:14

332 개인용 QHSM(가제) 및 응용 서비스 PGP 개발 개발 신규 보통 PGP Agent 개발  2024/07/23 01:22

331 개인용 QHSM(가제) 및 응용 서비스 PGP 개발 개발 신규 보통 PGP용 QHSM API 개발  2024/07/23 01:21

330 개인용 QHSM(가제) 및 응용 서비스 PGP 개발 개발 신규 보통 Windows용 QHSM 드라이버 개발  2024/07/23 01:21

329 개인용 QHSM(가제) 및 응용 서비스 PGP 개발 개발 신규 보통 QHSM Prototype(USB형) 개발  2024/07/23 01:12

328 개인용 QHSM(가제) 및 응용 서비스 PGP 개발 구현 신규 보통 EYL CryptoLib for QCC 구현  2024/07/23 01:12

327 개인용 QHSM(가제) 및 응용 서비스 PGP 개발 개발 신규 보통 QCC EVK 개발환경 구축  2024/07/23 01:12

326 개인용 QHSM(가제) 및 응용 서비스 PGP 개발 개발 신규 보통 인증서버 개발  2024/07/23 00:54

325 개인용 QHSM(가제) 및 응용 서비스 PGP 개발 개발 신규 보통 PGP 개발  2024/07/23 00:49

324 개인용 QHSM(가제) 및 응용 서비스 PGP 개발 개발 신규 보통 QHSM 개발  2024/07/23 01:06

323 개인용 QHSM(가제) 및 응용 서비스 PGP 개발 설계 신규 보통 인증서버 기반 키 공유 서비스 설계  2024/07/23 00:37

322 개인용 QHSM(가제) 및 응용 서비스 PGP 개발 설계 신규 보통 PGP by QHSM 상세 설계  2024/07/23 01:01

321 개인용 QHSM(가제) 및 응용 서비스 PGP 개발 기획 신규 보통 PGP by QHSM 서비스 기획  2024/07/23 10:54

320 개인용 QHSM(가제) 및 응용 서비스 PGP 개발 설계 신규 보통 PGP by QHSM 설계  2024/07/23 01:15

319 개인용 QHSM(가제) 및 응용 서비스 PGP 개발 분석 신규 보통 OpenPGP 제품 및 서비스 분석  2024/07/23 00:25

318 개인용 QHSM(가제) 및 응용 서비스 PGP 개발 설계 신규 보통 3rd Party Application & Service 분석  2024/07/23 00:25

317 개인용 QHSM(가제) 및 응용 서비스 PGP 개발 분석 신규 보통 RFC 4880 분석  2024/07/23 00:25

316 개인용 QHSM(가제) 및 응용 서비스 PGP 개발 설계 신규 보통 PGP 분석 및 설계  2024/07/23 00:32

315 개인용 QHSM(가제) 및 응용 서비스 PGP 개발 설계 신규 보통 HSM 분석 및 QHSM 설계  2024/07/23 00:20

314 개인용 QHSM(가제) 및 응용 서비스 PGP 개발 개발 신규 보통 QHSM 기본 및 상세 설계  2024/07/23 00:18
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313 개인용 QHSM(가제) 및 응용 서비스 PGP 개발 설계 신규 보통 QHSM 역할 및 기능 정의  2024/07/23 00:18

312 개인용 QHSM(가제) 및 응용 서비스 PGP 개발 분석 신규 보통 HSM 시장 및 제품 동향 분석  2024/07/23 00:19

251 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 TRR 단계보고  2024/03/19 14:38

250 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 2차 Debugging  2024/03/19 14:37

249 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 2차 Test Board 제작  2024/03/19 14:36

248 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 2차 Tape out - MPW  2024/03/19 14:35

247 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 CDR 단계보고 수행  2024/03/19 14:18

246 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 1차 Module Test  2024/03/19 14:33

245 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 SRCNN 2차 테스트  2024/03/19 14:31

244 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 Control Signal 1차 테스트  2024/03/19 14:30

243 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 시험용 지상 시스템 테스트  2024/03/19 14:28

242 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 1차 Module F/W 개발  2024/03/19 14:07

241 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 1차 Module Test Board 제  2024/03/19 14:06

240 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 2차 Back-end Design  2024/03/19 14:32

239 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 SRCNN 2차 구현  2024/03/19 14:02

238 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 2차 Simulation  2024/03/19 13:58

237 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 2차 Verification  2024/03/19 13:59

236 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 2차 RTL coding  2024/03/19 14:02

235 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 1차 Debugging  2024/03/19 14:01

234 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 1차 Test Board 제작  2024/03/19 14:20

233 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 1차 Tape out - MPW  2024/03/19 13:52

232 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 1차 Back-end Design  2024/03/19 13:51

231 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 시험용 지상시스템 구현  2024/03/19 13:49

230 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 PDR 단계보고 수행  2024/03/19 14:17

229 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 시험용 지상 시스템 설계  2024/03/19 13:46

228 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 암호화모듈 기본설계  2024/03/19 13:44

227 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 SRCNN 1차 구현  2024/03/19 13:45

226 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 1차 Simulation  2024/03/19 14:16

225 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 1차 Verification  2024/03/19 14:16

224 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 1차 RTL coding  2024/03/19 13:41

223 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 칩설계  2024/03/19 13:41

222 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 SRR/SFR 단계보고수행  2024/03/19 13:39

221 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 시험용 스푸핑시스템 요구사항 도출  2024/03/19 13:47
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220 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 무인기 데이터링크 연계  2024/03/19 14:17

219 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 암호화 모듈 개념 설계  2024/03/19 14:17

218 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 SRCNN 기능 확인 (Pre Lab)  2024/03/19 13:36

217 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 기능구현을 위한 IP 설계  2024/03/19 14:17

216 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 컨셉정리  2024/03/19 13:32

214 구매조건부 신제품 개발사업 개발 신규 보통 사업완료 및 보고 최광 2024/03/11 15:53

213 구매조건부 신제품 개발사업 개발 신규 보통 공인기관 시험 최광 2024/03/11 15:53

212 구매조건부 신제품 개발사업 개발 신규 보통 2차 연동 테스트 최광 2024/03/11 15:52

211 구매조건부 신제품 개발사업 개발 신규 보통 2차 보드 제작 및 디버깅 (WiFi AP) 최광 2024/03/11 15:52

210 구매조건부 신제품 개발사업 개발 신규 보통 2차 상세설계 및 검증(WiFi AP) 최광 2024/03/11 15:51

209 구매조건부 신제품 개발사업 개발 신규 보통 2차 보드 제작 및 디버깅(양자난수 암호화 모듈) 최광 2024/03/11 15:51

208 구매조건부 신제품 개발사업 개발 신규 보통 2차 상세설계 및 검증(양자난수 암호화 모듈) 최광 2024/03/11 15:50

207 구매조건부 신제품 개발사업 개발 신규 보통 2차 기구설계 및 목업제작 최광 2024/03/11 15:50

206 구매조건부 신제품 개발사업 개발 신규 보통 2차 보드 제작 및 디버깅 (WiFi/LTE 통합 동글) 최광 2024/03/11 15:49

205 구매조건부 신제품 개발사업 개발 신규 보통 2차 상세설계 및 검증(WiFi/LTE 통합 동글) 최광 2024/03/11 15:49

204 구매조건부 신제품 개발사업 개발 신규 보통 1차 연동 테스트 최광 2024/03/11 15:48

203 구매조건부 신제품 개발사업 개발 신규 보통 1차 Test 보드 제작 및 디버깅(WiFi AP) 최광 2024/03/11 15:48

202 구매조건부 신제품 개발사업 개발 신규 보통 1차 상세설계 및 검증(WiFi AP) 최광 2024/03/11 15:47

201 구매조건부 신제품 개발사업 개발 신규 보통 1차 Test 보드 제작 및 디버깅(양자난수 암호화
모듈)

최광 2024/03/11 15:47

200 구매조건부 신제품 개발사업 개발 신규 보통 1차 상세설계 및 검증(양자난수 암호화 모듈) 최광 2024/03/11 15:46

199 구매조건부 신제품 개발사업 개발 신규 보통 1차 기구설계 최광 2024/03/11 15:45

198 구매조건부 신제품 개발사업 개발 신규 보통 1차 Test 보드 제작 및 디버깅(WiFi 및 LTE 동글) 최광 2024/03/11 15:45

197 구매조건부 신제품 개발사업 개발 신규 보통 1차 상세설계 및 검증(WiFi 및 LTE 동글) 최광 2024/03/11 15:44

196 구매조건부 신제품 개발사업 개발 신규 보통 1차 상위설계 및 검증 최광 2024/03/11 15:43

195 구매조건부 신제품 개발사업 개발 신규 보통 과제검토 및 요구사항 정리 최광 2024/03/11 15:42

194 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트(2차년 계속사업) 개발 신규 보통 SECC 및 서버간 통신 연동 테스트 최광 2024/03/11 15:14

193 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트(2차년 계속사업) 개발 신규 보통 서버용 KCMVP API 개발 및 적용 최광 2024/03/11 15:13

192 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트(2차년 계속사업) 개발 신규 보통 PCI-e Type의 서버용 QRNG 개발 최광 2024/03/11 15:12

191 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트(2차년 계속사업) 개발 신규 보통 SECC용 KCMVP API 적용 (OS : Debian) 최광 2024/03/11 15:12

190 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트(2차년 계속사업) 개발 신규 보통 QCC V2.0 모듈 개발 최광 2024/03/11 15:11

189 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트(2차년 계속사업) 개발 신규 보통 SECC용 암복호화 모듈 개발 (보드 타입) 최광 2024/03/11 15:11

188 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트(2차년 계속사업) 개발 신규 보통 QCC V2.0 Debugging 보드 개발 최광 2024/03/11 15:10
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# 프로젝트 유형 상태 우선순위 제목 담당자 변경

187 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트(2차년 계속사업) 개발 신규 보통 QCC V2.0 Package 최광 2024/03/11 15:09

186 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 FFRR 최광 2024/03/11 14:54

185 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 TRR 최광 2024/03/19 14:38

184 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 CDR 최광 2024/03/19 14:16

183 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 PDR 최광 2024/03/19 14:16

182 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 개발 신규 보통 SRR/SFR 최광 2024/03/19 13:39

40 QSCMP 단위일감 신규 보통 API 수정3  2022/06/14 17:03

28 QSCMP 개발 이슈 보통 Backend 개발 황인용 2022/06/13 14:03

27 QSCMP 개발 이슈 보통 [v1.0.1] 업데이트 황인용 2022/06/13 14:03
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